

Záznam z hodnotiace-metodického stretnutia NP k podaktivite 1.2.3 NP

Bratislava, 20.8.2015, 15:00-18:00

1/ Prítomní/é:

Za MPSVR SR: Nadežda Šebová, Ildikó Polačeková, Peter Szabo, Viera Minarovychová, Kristián Kovács, Eva Halušková

Za IVPR: Kvetoslava Repková, Jana Urdzíkova, Viera Macáková, Andrea Galovičová, Katarína Procházková

Za expertné tímy podkativity 1.2.3: podľa prezenčnej listiny

2/ Predmet a priebeh rokovania:

2.1 Predmetom rokovania bolo:

- zhodnotenie priebehu a výsledkov podaktivity 1.2.3 NP v tej jej časti, ktorá sa týkala vyhodnotenia pilotného overovania návrhov vzdelávacích programov,
- poskytnutie koordinátov pre poslednú fázu podaktivity 1.2.3, ktorou je príprava VP na akreditáciu (v období september – november 2015) a príprava záverečného semináru NP

2.2 Priebeh rokovania:

- rokovanie bolo rozdelené na administratívnu a odbornú časť,
- projektová manažérka a asistentka projektovej manažérky otvorili a viedli prvú – *administratívnu časť* rokovania (pracovno-právne otázky, vykazovanie v poslednej fáze podaktivity 1.2.3),
- garantka NP otvorila a viedla *odbornú časť*:
 - predstavila základnú logistiku odbornej časti,
 - upozornila na schválený vládny dokument „Národná rámcová stratégia podpory sociálnej inklúzie a boja proti chudobe“ a potrebu jeho reflektovania vo VPs,
 - zosumarizovala sa definitívna typológia VPs,
 - rekapitulovali sa novinky na webovom sídle NP,
 - účastníci/čky krátko rekapitulovali stav ukončovacích prác na VPs v rámci vyhodnocovania procesu PO (v žiadnom VP nie sú prekážky na odovzdanie pôvodnej verzie VP garantke NP),
 - predstavila manuál k poslednej časti podkativity 1.2.3, postupne sa prešli návrhy na spracovanie žiadostí o akreditáciu podľa typológie vzdelávacích programov; drobné zmenové návrhy garantka operatívne zapracuje do textu manuálu
 - garantka zosumarizovala spôsob formálnej úpravy učebného textu, ktorý bude prílohou žiadosti,
- garantka otvorila otázku prípravy *záverečného seminára NP* v druhej polovici novembra 2015, predstavila návrh rámcovej koncepcie podujatia. Predbežné závery:
 - po objasnení skutočnosti, že na záverečný seminár nie sú k dispozícii osobitné finančné prostriedky, ktoré by umožnili objednanie miestnosti mimo priestorov IVPR, sa experti/tky, v spolupráci s konzultantmi/kami MPSVR SR dohodli, že seminár bude najmä záverečným

hodnotiacim stretnutím expertov/tiek zúčastnených v jednotlivých podaktivitách NP so zástupcami zadávateľa,

- termín záverečného seminára: 24.11.2015 so začiatkom o 9:00 hod. (pravdepodobne v priestoroch IVPR)
- k organizácii podujatia sa zorganizuje v Profi komunite ešte jedno prípravné stretnutie dňa 20.10.2015,

- Bola dojednaná *U-T-Z matica*.

Tabuľka: U-T-Z manažérska matica na obdobie september – november 2015

Úloha	Termín	Zodpovední/é
Spracovanie záznamu zo stretnutia, zaslanie účastníkom/čkam stretnutia	Do 24.8.2015	Garantka NP
úprava manuálu v súlade so závermi stretnutia, spracovanie jednotnej grafickej štruktúry pre jednotlivé žiadosti a zaslanie expertom/tkám	Najneskôr do 26.8.2015	Garantka NP
Odobzдание finálnych podôb VP v pôvodnej štruktúre po zapracovaní výsledkov PO	Najneskôr do 4.9.2015	Expertné tímy
Spracovávanie (fiktívnych) žiadostí o akreditáciu podľa príslušnej tabuľky (vzoru) a odovzdanie garantke NP	Najneskôr do 30.10.2015	Expertné tímy
Dopracovanie učebných textov vo forme prílohy k žiadosti a odovzdanie garantke NP	Najneskôr do 30.10.2015	Expertné tímy
Konzultácie na ministerstvách ohľadom žiadostí	Priebežne	Expertné tímy
Predloženie žiadostí aj učebného textu na posledné rokovanie Riadiaceho výboru NP	Koncom okt. /začiatkom novembra 2015	Garantka NP
Dopracovanie žiadostí na základe pripomienok RV NP	Do 20. novembra 2015	Expertné tímy
Odobzдание VP pripravených na akreditáciu zadávateľovi NP preberacím protokolom	Do 27. novembra 2015	Garantka NP

Stretnutie k príprave záverečného odborného seminára	Začiatkom novembra 2015	Expertné tímy
Aktívna účasť na záverečnom seminári	2. polovica novembra 2015	Profi-komunita

Spracovala: K. Repková

BA, 24.8.2015