

Záznam z hodnotiace-metodického stretnutia NP k podaktivite 1.2.3 NP

Bratislava, 23.6.2015, 15:00-17:00

1/ Prítomní/é:

Za MPSVR SR: Kristián Kovács

Za expertné tímy podkativity 1.2.3: podľa prezenčnej listiny

2/ Predmet a priebeh rokovania:

2.1 Predmetom rokovania bolo:

- zhodnotenie priebehu a výsledkov podaktivity 1.2.3 NP v tej jej časti, ktorá sa týkala prípravy a realizácie pilotného overovania návrhov vzdelávacích programov,
- poskytnutie koordinátov pre ďalšiu fázu podaktivity 1.2.3, ktorou je vyhodnotenie pilotného overovania VP (v období mesiacov júl – august 2015)

2.2 Priebeh rokovania:

- experti/tky „s odstupom času“ poskytli spätnú väzbu na proces pilotného overovania, informovali o dodatočných spontánných reakciách účastníkov/čok svojich PO skupín na priebeh a výsledky PO. Vznikla iniciatíva zozbierať autentické mailové vyjadrenia účastníkov/čok a umiestniť ich na Profi webovú podstránku („Spontánne účastnícke reakcie na PO“)
- garantka NP informovala o obsahu webovej podstránky NP Profi, vyzvala expertov/tky, aby dodali ďalšie zaujímavosti z procesu PO, ktoré sa umiestnia na web
- garantka NP rekapitulovala aktuálnu fázu podaktivity 1.2.3, zamerala pozornosť na obsah prác v období júl – august 2015, operacionalizovala pojem „vyhodnocovanie PO vzdelávacích programov“, špecifikovala dotáciu na túto aktivitu,
- následne predstavila U-T-Z maticu na obdobie júl – august 2015 (viď tabuľka nižšie),
- konzultovala sa otázka medializácie NP a jeho doterajších výsledkov, v súlade so záväzkami v Opise NP. Experti/tky vyjadrili požiadavku, aby forma medializácie zodpovedala pozitívnemu zámeru a doterajším výsledkom NP. Dohodlo sa, že garantka NP bude možné formy medializácie konzultovať s mediálnym odborom MPSVR SR,
- ďalšie hodnotiace-metodické stretnutie sa uskutoční v 2. polovici augusta 2015 ako príprava pre poslednú časť podkativity 1.2.3 (Príprava VP na akreditáciu),
- garantka zdôraznila potrebu dôsledného vykazovania prác v rámci DoPČ a dodržiavania termínov s ohľadom na potrebu zosúladovania vykazovacích a personalistických prác v letnom období .

Tabuľka: U-T-Z manažérska matica na obdobie júl – august 2015

Úloha	Termín	Zodpovední/é
Zaslať garantke autentické mailové komunikácie účastníkov/čok ako post-reakcie na PO	Do konca júna 2015	VP tímy
Zaslať garantkej PO zaujímavosti na web	Do polovice júla 2015	VP tímy
Vyhodnotenie celého PO procesu + odovzdanie prehľadovej informácie zadávateľovi	Koniec júna 2015	garantka NP
Zaslať VP tímom mailové adresy na členov/nky účastníckych skupín pre účely organizácie pripomienkového konania	Do 10. júla 2015	Garantka NP
(Konzultácia na MPSVR SR) + Dopracovanie VP podľa výsledkov PO a zaslanie PO účastníckym skupinám	Júl – začiatok augusta 2015	VP tímy
Pripomienkovanie revidovaných VP	Do 25. augusta 2015	PO účastnícke skupiny
Záverečná edícia/revízia VP + (Konzultácia na MPSVR SR) + odovzdanie garantke NP	Do konca augusta 2015	VP tímy
Metodický deň k príprave koordinátov na záverečnú časť 1.2.3 (príprava VP na akreditáciu) + pracovno-právne otázky	Druhá polovica augusta 2015	Garantka NP + personalistka NP
Konzultácia na mediálnom odbore MPSVR SR o možnostiach medializácie NP	V priebehu augusta 2015	Garantka NP

Zapísala: K. Repková

BA, 23.6.2015