



Stručná správa o implementácii národného projektu (2)

Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.

(kód ITMS: 27120130721 / 27130230023)

Spracovala: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. (garantka NP)

Bratislava, november 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk)

EURÓPSKA ÚNIA



1 Úvod a kontext

Dokument „**Stručná správa o implementácii NP Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I. (2)**“ (ďalej len „Správa - 2“) vydáva riaditeľka IVPR v súlade s čl. 2 ods. 3 písm. a) a b) Štatútu Riadiaceho výboru NP pri príležitosti posledného (štvrtého) zasadnutia Riadiaceho výboru NP konaného dňa 9.11.2015. V príslušnom článku sa uvádza, že: „*V právomoci RV je:*

- (a) požadovať od riaditeľky IVPR informácie o implementácii NP PSI-I.,*
- (b) schvaľovať správu o implementácii NP PSI-I., ktorú predloží riaditeľka IVPR“.*

2 Cieľ a zámer dokumentu

Dokument sa vydáva za účelom poskytnutia prehľadnej informácie o vecno-časovom splnení jednotlivých podaktivít NP, s osobitným zameraním na obdobie jún – november 2015, t.j. obdobie nepokryté prvou implementačnou správou vydanou a schválenou v júni 2015. Aj keď je správa pripravená pred oficiálnym ukončením NP¹, v priebehu novembra 2015, po poslednom zasadnutí RV, už nebude organizovaná žiadna osobitná podaktivita NP spojená s jeho merateľnými ukazovateľmi.

3 Štruktúra a obsah dokumentu

Dokument sa skladá z troch častí:


- a) splnenie jednotlivých podaktivít a výstupov z nich podľa základnej vecno-časovej osnovy NP v období jún 2015 – polovica novembra 2015,
- b) podporné štruktúry a procesy, diseminácia informácií o NP a jeho čiastkových výstupoch,
- c) financovanie NP.

a) Plnenie jednotlivých podaktivít NP v súlade s jeho vecno-časovou osnovou

Odpočet plnenia úloh NP v období jún – november 2015 korešponduje so základnou vecno-časovou osnovou NP znázornenou v schéme. Červenou farbou sú znázornené podaktivity relevantné pre obdobie, ktoré je predmetom Správy -2.

¹ Vecne sa NP končí v novembri 2015 a administratívne v decembri 2015.

Schéma: Vecno-časová osnova NP Profesionalita



V súlade s touto osnovou boli v priebehu obdobia jún 2015 – polovica novembra 2015 zrealizované tieto podaktivity:

- **Podaktivita 1.2.3/2 – Vyhodnotenie pilotného overovania vzdelávacích programov**
Na základe výsledkov pilotného overovania vzdelávacích programov riešiteľské tímy v priebehu mesiacov júl - august 2015 zapracovávali zmeny navrhnuté v procese pilotného overovania do pôvodných návrhov, konzultovali zmeny na MPSVR SR a zorganizovali pripomienkové konanie k revidovaným textom. Ku koncu septembra 2015 odovzdali revidované texty garantke NP. Výsledky boli odovzdané preberacím protokolom GR SSRP MPSVR SR. Pre uvedený účel sa dňa 23.6.2015 uskutočnilo informačno-metodické stretnutie všetkých riešiteľských tímov s garantkou NP a zástupcami/kyňami zadávateľa (SSRP MPSVR SR).
- **Podaktivita 1.3.2 – Návrh systému rezortného vzdelávania**
Začiatkom júna 2015 bola podpísaná Zmluva o realizácii verejnej zákazky medzi IVPR a NHF EU v Bratislave na dodanie štúdie zameranej na návrh systému rezortného vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie spracovanej vo forme štúdie uskutočniteľnosti k dvom preferovaným modelom rezortného vzdelávania – centralizovanému a strategicky decentralizovanému. Riešiteľský tím podaktivity intenzívne a systematicky spolupracoval v garantkou NP, rovnako so zadávateľom – SSRP MPSVR SR. Boli organizované viaceré stretnutia za účelom priebežnej konzultácie medzi zadávateľom (MPSVR SR), objednávateľom (IVPR) a realizátorom (NHF EU v BA)

(24.6.2015, 8.7.2015, 10.9.2015). Návrh dokumentu bol v súlade so Zmluvou odovzdaný objednávateľovi (IVPR) koncom októbra 2015 a pripravený na prezentáciu na záverečnom zasadnutí RV NP a jeho schválenie. Po tomto kroku bude dokument odovzdaný preberacím protokolom na SSRP MPSVR SR a uverejnený na webovej stránke NP.

- *Podaktivita 1.2.3/3 – Príprava vzdelávacích programov na akreditáciu*

Od septembra do konca októbra 2015 prebiehala posledná časť podaktivity 1.2.3 – príprava vzdelávacích programov na akreditáciu. Za uvedeným účelom sa uskutočnilo dňa 20.8.2015 informačno-metodické stretnutie expertných tímov s garantkou NP a zástupcami/kyňami zadávateľa (SSRP MPSVR SR), na ktorom sa dohodla podoba žiadostí pre jednotlivé typy vzdelávacích programov a spôsob ich vyplňania, vrátane finalizácie podporného učebného textu k vzdelávaciemu programu. V súlade so spracovaným a schváleným materiálom (manuálom 1.2.3/3) riešiteľské tímy pripravili žiadosti (vrátane podporného učebného textu) a koncom októbra 2015 odovzdali garantke NP. Žiadosti pripravené na akreditáciu sa stali rovnako predmetom schvaľovania na poslednom zasadnutí RV NP dňa 9.11.2015.

- *Príprava záverečného seminára NP*

Záverečný seminár NP sa organizuje v súlade so záväzkami uvedenými v Opise NP: „...V záverečnej fáze projektu bude realizovaný odborný seminár, kde budú prezentované výstupy národného projektu v súlade so zameraním hlavných aktivít (vzdelávacie programy a komparatívna analýza“ (s. 17 Opisu NP). Prebehne dňa 19.11.2015 v priestoroch IVPR ako expertné stretnutie cca 70 -75 osôb zúčastnených v jednotlivých podaktivitách NP-I. za účelom rekapitulovať jeho procesy a výstupy ako základu pre NP-II. Základná koncepcia záverečného seminára bola konzultovaná predbežne na stretnutí Profi-komunity dňa 20.8.2015 a podrobne na koordinačnom stretnutí dňa 20.10.2015 organizovanom explicitne na tento účel. Záverečný seminár sa organizuje v spolupráci s MPSVR SR.

b) Podporné štruktúry a procesy, diseminácia

Kľúčovou podpornou štruktúrou NP je počas celého NP jeho *Riadiaci výbor*. Okrem toho je to *aparát projektového riadenia*, vďaka ktorému doposiaľ všetky procesy prebiehali v súlade s plánom a požiadavkami na potrebnú dokumentáciu.

Pre účely informovanosti a zdieľanej zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán využíval riešiteľský tím NP aj v tomto období všetky zabehnuté metódy a postupy, osobitne:

- ✓ *Strategické porady so zadávateľom* (vždy pri plánovaní novej podaktivity s cieľom dohodnúť sa na stratégiu jej riešenia a infraštruktúrnej podpore zo strany zadávateľa)
- ✓ *Strategické a operatívne porady IVPR* (priebežné vzájomné informovanie a zosúladovanie vecných a projektovo- riadiacich a ekonomických činností na najbližšie obdobie)

- ✓ *Metodické a koordinačné dni a manuály* (informovanosť expertov/tiek o najbližších úlohách, postupoch a termínoch pre kľúčové činnosti NP)
- ✓ *Webová stránka a prístupné dokumenty* (na webovom sídle IVPR sú umiestnené všetky kľúčové dokumenty NP, finalizované výstupy a podporná dokumentácia rozhodujúcich procesov. Adresa: http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=49&lang=sk)
- ✓ *Diseminačné aktivity*
 - v júli 2015 vyšla v TASR a SITA správa o NP, s osobitným dôrazom na uplatňovanie metódy pilotného overovania na základe princípu „O nás s nami“,
 - dňa 20.10.2015 sa zúčastnili garantka a projektová manažérka NP zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím RV SR ĽPNMRR, na ktorom informovali o NP, jeho cieľoch a jednotlivých výstupoch, osobitne z hľadiska budúcich benefitov tejto cieľovej skupiny).

c) Financovanie NP a jeho čiastkové ukazovatele

V priebehu NP bolo podaných viac žiadostí o zálohovú platbu, rovnako žiadostí o priebežné (refundačné) platby. K polovici októbra 2015 bolo reálne vyčerpaných okolo 65% prostriedkov zo schváleného rozpočtu. Rozdiel medzi výškou schváleného rozpočtu a reálnym čerpaním prostriedkov je relatívny, odzrkadľujúci časové posuny medzi účtovaním jednotlivých výdavkov a spracovávaním žiadostí o platbu. Predpokladá sa, že do 31.12.2015 bude predstavovať čerpanie cca 85% pôvodne naplánovaných prostriedkov.

Záver a čo ďalej

Jednotlivé činnosti NP-I. vykonávané v rámci jeho podaktivít sa zabezpečujú v súlade s Opisom NP. Do jeho ukončenia v decembri 2015 sa predpokladá:

- schválenie vzdelávacích programov pripravených na akreditáciu Riadiacim výborom NP a odovzdanie zadávateľovi (podaktivita 1.2.3),
- schválenie štúdie „Návrh systému rezortného vzdelávania“ Riadiacim výborom NP a odovzdanie zadávateľovi,
- organizácia záverečného seminára NP,
- príprava monitorovacích správ v mesiaci november 2015 (do 15.12.2015) a december 2015 (do 15.1.2016),
- kompletizácia webovej stránky všetkými sfinalizovanými dokumentmi.

Schválila: PhDr. Silvia Porubánová, riaditeľka IVPR