

Stručná správa o implementácii národného projektu

Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.

(kód ITMS: 27120130721 / 27130230023)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk)



1 Úvod a kontext

Dokument „**Stručná správa o implementácii NP Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.**“ (ďalej len „Správa“) vydáva riaditeľka IVPR v súlade s čl. 2 ods. 3 písm. a) a b) Štatútu Riadiaceho výboru NP pri príležitosti 3. zasadnutia Riadiaceho výboru NP konaného dňa 16.6.2015. V príslušnom článku sa uvádza, že: „*V právomoci RV je:*

(a) požadovať od riaditeľky IVPR informácie o implementácii NP PSI-I.,

(b) schvaľovať správu o implementácii NP PSI-I., ktorú predloží riaditeľka IVPR“.

2 Cieľ a zámer dokumentu

Dokument sa vydáva za účelom prehľadného informovania členiek RV NP o stave plnenia úloh jednotlivých podaktivít NP v súlade s jeho vecným a časovým plánom *ku koncu mája 2015*, a v prípade potreby, prijatia opatrení pre zabezpečenie plynulého priebehu vyššieho obdobia NP do novembra 2015.

Príprava Správy ku koncu mája 2015 nie je náhodná. Je to obdobie, v ktorom sa završila významná podaktivita NP – pilotné overovanie návrhov vzdelávacích programov, ktorá predstavuje kľúčové prepojenie (mostík) medzi výstupmi NP povahy návrhov vzdelávacích programov a ich dopracovaním a konečnou prípravou na proces akreditácie. Navyše, k obdobiu mája 2015 sa pripravuje aj ďalšia monitorovacia správa NP, ktorá sa bude predkladať na MPSVR SR.

3 Štruktúra a obsah dokumentu


Dokument sa skladá z troch častí:

- a) plnenie jednotlivých podaktivít a výstupov z nich podľa základnej vecno-časovej osnovy NP,
- b) podporné štruktúry a procesy, diseminácia informácií o NP a jeho čiastkových výstupoch,
- c) financovanie NP a jeho doterajšie ukazovatele.

a) Plnenie jednotlivých podaktivít NP v súlade s jeho vecno-časovou osnovou

Pre účely prehľadu rekapitulujeme základnú vecno-časovú osnovu NP uvedenú v nasledujúcej schéme.

Schéma: Vecno-časová osnova NP Profesionalita



V súlade s touto osnovou boli v priebehu obdobia júl 2014 – máj 2015 zrealizované tieto podaktivity:

- *Podaktivita 1.1 - Riadiaci výbor*

V júli 2014 bol zriadený RV NP, bol spracovaný a schválený Štatút RV NP, RV zasadal do konca mája 2015 dvakrát, konkrétne 6.10.2014 a 26.1.2015, medzitým v dvoch prípadoch prebehli procedúry per-rollam schvaľovania výstupov podaktivít NP.

- *Podaktivita 1.2.1 – Analýza vzdelávacích potrieb*

V období júl – október 2014 prebiehal výskum zameraný na analýzu vzdelávacích potrieb zamestnancov/kýň v oblasti podpory sociálnej inklúzie; výskum zabezpečoval IVPR vlastnými expertmi/kami. Bola spracovaná správa „Analýza vzdelávacích potrieb v jednotlivých oblastiach služieb starostlivosti“; dokument bol schválený členkami RV NP procedúrou per-rollam a preberacím protokolom odovzdaný koncom októbra 2014 zadávateľovi (SSRP MPSVR SR). Je dostupný na adrese:

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_zvysovania_profesionality/analiza_vzdelavacich_potrieb.pdf.

- *Podaktivita 1.3.1 – Komparatívna štúdia*

V období august 2014 – január 2015 sa pripravovala komparatívna štúdia o vybraných systémoch rezortného vzdelávania na Slovensku a vo vybraných krajinách EU; štúdiu pripravili expertky IVPR v spolupráci s externými expertkami z vybraných univerzitných pracovísk na Slovensku a vybranými informátormi/kami z domácich rezortných pracovísk a zo zahraničia. Bol spracovaný dokument „Komparatívna štúdia o systémoch rezortného vzdelávania v SR a vo vybraných krajinách EU“, ktorý bol schválený členkami RV NP na jeho januárovom zasadnutí a preberacím protokolom koncom januára 2015 odovzdaný zadávateľovi (SSRP MPSVR SR). Je dostupný na adrese:

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_zvysovania_profesionality/np_pro_profisprava_komparativna_studia.pdf.

- *Podaktivita 1.2.2 – Vytvorenie vzdelávacích programov*

Od novembra 2014 do februára 2015 sa zabezpečovala príprava návrhov vzdelávacích programov. Pre uvedené účely IVPR vybralo podľa stanovených výberových kritérií 31 expertov/tiek (na sociálnu prácu, na vzdelávanie, na prax), ktorí/é do konca februára 2015 pripravili požadované návrhy vzdelávacích programov. Tieto boli koncom februára 2015 schvaľované v RV NP procedúrou per-rollam. Na základe výsledkov procedúry neboli dva z desiatich návrhov schválené, preto boli v priebehu marca 2015 dopracované a koncom marca následne schvaľované. Schválené návrhy vzdelávacích programov s celou podpornou dokumentáciou boli odovzdané koncom marca 2015 zadávateľovi (SSRP MPSVR SR).

- *Podaktivita 1.3.2 – Návrh systému rezortného vzdelávania*

V mesiacoch január – apríl 2015 prebiehalo verejné obstarávanie na dodanie dvoch štúdií uskutočniteľnosti zameraných na prípravu Systému rezortného vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie. V mesiaci máj 2015 sa pripravovala zmluva s dodávateľskou firmou a v 1. polovici júna 2015 by mali začať spracovateľské práce.

- *Podaktivita 1.2.3 – Pilotné overovanie vzdelávacích programov*

V mesiacoch marec – máj 2015 sa pripravoval a realizoval proces pilotného overovania návrhov vzdelávacích programov. Pre uvedený účel sa do procesu angažovalo spolu 115 expertov/tiek z praxe, reprezentujúcich budúcich účastníkov/čky ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti, s ktorými sa spoločne dotvárali vzdelávacie programy tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám súčasnej i budúcej vzdelávacej praxe. Proces pilotného overovania prebiehal v troch turnusoch (11.-15.5. 2015 v Bratislave/overenie troch vzdelávacích programov; 18.-22.5.2015 v Bratislave/overenie ďalších troch vzdelávacích programov; 25.-29.5.2015 v Nitre/overenie zvyšných štyroch vzdelávacích programov). Sumarizačné zápisky a dokumentácia k procesu pilotného overovania sú dostupné na adrese:

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=49&lang=sk

b) Podporné štruktúry a procesy, diseminácia

Kľúčovou podpornou štruktúrou NP je jeho *Riadiaci výbor* (predstavený vyššie). Okrem toho je to *aparát projektového riadenia*, vďaka ktorému doposiaľ všetky procesy prebiehali v súlade s plánom a požiadavkami na potrebnú dokumentáciu.

Pre účely informovanosti a zdieľanej zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán využíva riešiteľský tím NP rozličné metódy a postupy, osobitne:

- ✓ *Strategické porady so zadávateľom* (uskutočňujú sa vždy pri plánovaní novej podaktivity s cieľom dohodnúť sa na stratégiu jej riešenia a infraštruktúrnej podpore zo strany zadávateľa)
- ✓ *Strategické a operatívne porady IVPR* (priebežné vzájomné informovanie a zosúladovanie vecných a projektovo-riadiacich a ekonomických činností na najbližšie obdobie)
- ✓ *Metodické dni a manuály* (informovanosť expertov/tiek o najbližších úlohách, postupoch a termínoch pre kľúčové fázy NP)
- ✓ *Webová stránka a prístupné dokumenty* (na webovom sídle IVPR sú umiestnené všetky kľúčové dokumenty NP, finalizované výstupy a podporná dokumentácia rozhodujúcich procesov. Adresa:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=49&lang=sk
- ✓ *Diseminačné stretnutia* pre širšiu zainteresovanú verejnosť (prvá bolo organizované 14.4.2015. Viac informácií na adrese:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=49&lang=sk.

c) Financovanie NP a jeho čiastkové ukazovatele

Tabuľka: Vývoj finančných ukazovateľov NP Profesionalita

Výdavky schválené v zmluve			
	BSK	SVK	spolu projekt
spolu projekt	92462,00	737538,00	830000,00

Výdavky čerpané podľa doteraz predložených žiadostí			
	BSK (11,14%)	SVK (88,86%)	spolu projekt
žiadosť o platbu priebežná (zúčtované výdavky 06-12/2014)	7703,14	61445,27	69148,41
žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby (zúčtované výdavky 01-03/2015)	19735,98	157427,27	177163,25
spolu projekt	27439,12	218872,54	246311,66
spolu % čerpania	29,68	29,68	29,68

Z tabuľky vyplýva, že v rámci doterajšieho procesu predložených žiadostí bolo vyčerpaných približne 30% výdavkov určených na NP.

Záver a čo ďalej

Od začiatku júna 2015 prebieha proces individuálneho vyhodnocovania pilotného overovania jednotlivých vzdelávacích programov a príprava k tomu prislúchajúcej dokumentácie. Dňa 23.6.2015 bude zorganizované metodické stretnutie všetkých expertov/tiek pre prípravu vzdelávacích programov, kde sa dojednávajú základné koordináty pre celkové vyhodnotenie pilotného overovania vzdelávacích programov a ich dopracovanie v súlade s jeho výsledkami (do konca augusta 2015). Na následnom metodickom stretnutí koncom augusta 2015 sa prijímú koordináty pre prípravu dopracovaných vzdelávacích programov na akreditáciu v súlade s kritériami príslušnej legislatívy.

Ako je zo stručnej implementačnej správy zrejmé, všetky podaktivity NP sa zabezpečujú v súlade s pôvodným plánom a doposiaľ neboli zaznamenané žiadne reálne riziká (vecné, časové i finančné), ktoré by jeho naplnenie a úspešné ukončenie ohrozili.

V Bratislave, 10.6.2015

Spracovala: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. (garantka NP)

Schválila: PhDr. Silvia Porubánová, riaditeľka IVPR

